Prot 856615
del 21.10.2026

REGIONE CALABRIA
Il Capo Gabinetto

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Salvatore Cirillo

E p.c. Al Consigliere
Sig. Francesco De Cicco

Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente
e Rapporti con il Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n.172/13^ "Stato di avanzamento della spesa e attuazione del Programma Regionale Calabria 2021-2027 (FESR/FSE+). Criticità sulle Priorità 2ter (Resilienza idrica) e 2quater (Alloggi a prezzi accessibili)" – Proponente Cons. De Cicco. Trasmissione risposta.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette per gli adempimenti successivi, la nota dell'Assessore all'Ambiente prot.852095 del 20/10/2026, unitamente alla nota prot.850902 del 20/10/2026 del competente Dipartimento.

Luciano Vigna

All.02

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 852095 del 20/10/2026

Regione Calabria
Antonio Montuoro

Assessore in materia di valorizzazione del capitale umano ed innovazione nel lavoro pubblico, legalità e sicurezza, valorizzazione dei beni confiscati, cooperazione internazionale ed ambiente.

Spett.le Capo di Gabinetto
Dott. Luciano Vigna

Oggetto: Riscontro interrogazione a risposta scritta n. 172/13^ del Consigliere regionale Francesco De Cicco concernente: "Stato di avanzamento della spesa e attuazione del Programma Regionale Calabria 2021-2027 (FESR/FSE+). Criticità sulle Priorità 2ter (Resilienza idrica) e 2quater (Alloggi a prezzi accessibili)".

Con la presente, si trasmette per il seguito di competenza, la relazione in riscontro all'interrogazione in oggetto, condividendone i contenuti.

Cordiali saluti

Catanzaro 20/10/2026

L'assessore

F.TO

Antonio Montuoro

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 850902 del 20/10/202

Regione Calabria
DIPARTIMENTO PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Assessore all'Ambiente
Antonio Montuoro

Oggetto: Interrogazione n.172/XIII a risposta scritta – Risposta.

Si evidenzia preliminarmente che:

- con D.P.G.R. n.63 del 2910.2025 il Presidente della Giunta regionale ha dato mandato all'Autorità di Gestione del PR Calabria di redigere una proposta di modifica del Programma in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento UE 2025/1914 nell'ambito della Mid Term Review;
- con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C (2026) 1773 finale del 18.03.2026 è stata approvata la revisione del Programma nell'ambito della Mid Term Review;
- con la D.G.R. n.95 del 05.03.2026 si è preso atto della proposta di revisione nell'ambito della MidTerm Review.
- con D.G.R. n.154 del 15.04.2026 è stato aggiornato Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell'attuazione degli Obiettivi Specifici, delle Azioni del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 a seguito dell'approvazione della proposta di revisione del citato Programma con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C (2026) 1773 finale del 18.03.2026. Modifica D.G.R. n.126/2026;
- con DGR n.247 del 18.04.2026 è stato allineato il piano finanziario approvato, da ultimo, con DGR n. 153/2026, a seguito della riprogrammazione finanziaria degli RSO 1.1 e 1.3, interna alla Priorità 1;
- con nota prot. n. 534165 del 25.06.2026 è stata chiusa la procedura di consultazione scritta di approvazione, ai sensi dell'art.7 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, della "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni Mid-term Review (MTR);
- con la revisione del programma PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 nell'ambito della MidTerm Review (MTR) è stata istituita la nuova Azione 2.5.4 " Rafforzamento della resilienza idrica e della pianificazione degli investimenti nel ciclo dell'acqua";
- l'Azione 2.5.4 " Rafforzamento della resilienza idrica e della pianificazione degli investimenti nel ciclo dell'acqua" è finalizzata a rafforzare la pianificazione strategica e operativa degli investimenti necessari nel settore idrico, in coerenza con il Regolamento (UE) 2025/1914 e con le principali direttive europee (Direttiva quadro Acque 2000/60/CE, Direttiva 91/271/CE, Direttiva 2007/2/CE);
- secondo quanto previsto dalla citata Azione 2.5.4, potranno essere finanziati gli ulteriori interventi del Piano d'Ambito, al fine di garantire il pieno adeguamento del servizio idrico integrato agli standard europei e nazionali. Gli investimenti dovranno altresì essere orientati a migliorare la qualità e la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, promuovendo una gestione efficiente delle risorse idriche e assicurando il rispetto delle principali direttive europee;
- in analogia a quanto predisposto per gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato a valere sull'Azione 2.5.1, è opportuno, per la selezione delle ulteriori operazioni inserite nel Piano d'Ambito e previste dall'Azione 2.5.4, predisporre un Action-Plan, finalizzato a delineare, oltre ad obiettivi, target e cronoprogrammi di attuazione;
- l'Azione 2.5.4. ha una dotazione finanziaria di 146.851.316,00 € e che tale importo, per come precisato nell'ambito della proposta di riprogrammazione trasmessa alla Commissione europea con nota Prot. N. 978349 del 18/12/2025 ed approvata con Decisione C (2026) 1773 final del 18/03/2026, comprende altresì i 35.661.831,00 € che erano stati originariamente destinati all'Azione 2.5.1 "Interventi per il miglioramento della qualità del Sistema Idrico Integrato" in esito alla precedente riprogrammazione approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusa con nota Prot. N. 305362 del 06/05/2025 e successiva DGR di presa d'atto n. 314 del 20/06/2025;

- con nota prot. 289859 del 09/04/2026 l'Autorità di Gestione ha invitato il Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale a porre in essere tutte le attività amministrative necessarie per la programmazione, gestione e rendicontazione della dotazione finanziaria pervista a valere sull'Azione 2.5.4, nonché ad individuare, tra gli interventi ammessi a finanziamento sull'Azione 2.5.1 con Decreto n. 6754 del 09/05/2025, le operazioni da trasferire all'interno della nuova Azione 2.5.4 fino a concorrenza dell'importo di 35.661.831,00 €;
- con nota prot. n. 550061 del 30/06/2026, il Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale ha richiesto all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, in qualità di Beneficiario degli interventi ammessi a finanziamento con Decreto n. 6754 del 09/05/2025, di individuare, di concerto con il Soggetto Attuatore Sorical S.p.a., le operazioni da traslare sull'Azione 2.5.4 fino a concorrenza dell'importo sopra richiamato, dando priorità a quei progetti che presentino un maggiore stato di avanzamento fisico e finanziario;
- in riscontro alla nota sopra citata, con comunicazione prot. n. 618204 del 21.07.2026, Sorical S.p.a. ha trasmesso un elenco con l'individuazione di n. 8 operazioni da traslare sull'Azione 2.5.4, selezionandole tra quelle aventi un maggior stato di avanzamento fisico e finanziario, per un importo complessivo pari a 35.407.774,94 €.

Ciò premesso si evidenzia che, trasferite sulla nuova Azione 2.5.4 le n. 8 operazioni (interventi) per un totale di € 35.407.774,94, residuavano somme da programmare pari ad € 111.189.485,00.
Con nota 259/DG del 06.05.2026 e con seguente integrazione – nota 264/DG del 08.05.2026 - il Direttore Generale di SORICAL ha trasmesso ad ARRICAL e al Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale un elenco di interventi finanziabili sull'Azione 2.5.4 del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, per un totale di 41.174.810,00 €.
Con nota n.3396 del 13.05.2026 ARRICAL ha reso il parere di coerenza con la programmazione del Piano d'Ambito.
Gli interventi di cui sopra sono stati valutati dalla Commissione di Valutazione nominata con Decreto n.13447 del 29.07.2026, i cui esiti sono stati trasmessi al Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale con nota prot. n.720387 del 03.09.2026.
Successivamente a tale trasmissione il Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale sta predisponendo l'Action Plan del Sistema idrico integrato, in coerenza con i documenti programmatici del programma PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, nel quale confluiranno altresì 16 ulteriori interventi da finanziare sull'Azione 2.5.1.
In esito a tale procedura amministrativa il Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale avrà dunque programmato ed ammesso a finanziamento n. 13 interventi sull'Azione 2.5.4 (di cui 8 traslati dall'Azione 2.5.1) per un totale di € 77.414.876,49.
La restante programmazione per un totale di 69.436.439,51 € è già oggetto di ricognizione da parte del Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale, il quale ha già avviato le necessarie interlocuzioni con Arrical e Sorical S.p.a. A tal proposito, con nota n. 524/DG del 31/07/2026, il gestore del Sistema Idrico Integrato Sorical S.p.a. ha inviato una ulteriore proposta di interventi per il segmento idrico per circa 69 mln €, il cui perfezionamento, in esito ad adeguata ed approfondita istruttoria amministrativa, permetterà di esaurire la dotazione finanziaria prevista per l'azione 2.5.4.
Visto quanto sopra esposto lo scrivente Dipartimento non ravvisa pertanto alcun ritardo nella programmazione e attuazione dell'Azione 2.5.4.
Le tempistiche sopra esposte fanno infatti riferimento a procedure amministrative complesse, il cui perfezionamento presuppone, oltre ad una approfondita attività di ricognizione e ad un'adeguata istruttoria, anche il giudizio di una commissione dedicata.
Tali attività, anche in considerazione dell'elevata dotazione finanziaria dell'Azione (146.851.316,00 €) e della delicatezza del settore di intervento di cui trattatasi, non possono pertanto essere perfezionate entro tempi non compatibili con la loro complessità.

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Siviglia